

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

132/2018.(VIII. 09.) határozata

„Nyírbogdány helyi termelői piac kialakítása” tárgyú TOP-1.1.3-15-SB1-2016-0029
azonosítószámú projekt kivitelezésére szolgáló vállalkozási szerződés módosításáról

Képviselő-testület:

1./ helyi piac építésének kivitelezési szerződésében meghatározott kivitelezői feladatokon kívül, a pavilonok vízvétel és szennyvíz elvezetési pontjainak 4 db helyen történő kiépítéséről, valamint a talajszint feletti gravitációs csapadékvíz elvezetés helyett talajszint alatti zárt vagy félig zárt szikkasztó aknával rendelkező csapadékvíz elvezető rendszer megvalósítására vonatkozó kivitelező ajánlatát elfogadja nettó 3.173.016,- összeg értékben.

2./ Nyírbogdány helyi termelői Piac kialakítása kapcsán a megkötött vállalkozási szerződés kivitelezésére vonatkozó gyengeáramú hálózat és eszközök kiépítésére vonatkozó nettó 4.311.400,-Ft összeget a szerződésből hatályon kívül helyezi és ezen feladatra szerződött költségeket az 1./ pontban meghatározott többletmunka kivitelezésének fedezetére kívánja fordítani.


3./ a 127/2018.(VII. 18.) határozatában meghatározottakat a fentipontokkal együtt fenntartja.

4./ jelen határozatban meghatározott - TOP-1.1.3-15-SB1-2016-0029 azonosítószámú projekt kivitelezésére szolgáló vállalkozási szerződést érintő – változás bejelentés tárgyában felhatalmazza a polgármestert, járjon el az irányító és/vagy közreműködő hatóság felé, annak jóváhagyása és azt követően a szükséges vállalkozói szerződés módosítás tárgyában.


Határidő: azonnal

Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester

Nyírbogdány, 2018. augusztus 09.


Balogh Tibor Zoltán
polgármester




Dr. Mátyás B. Szabó
jegyző