
 
NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

128/2015. (XI.6) határozata 
 
 

Gyártelepi faház tetőszerkezet felújításának vállalkozási szerződés módosításáról 
 
 

 
A Képviselő-Testület: 
 
1./ A NYÍR-FLOP-HOLDING KFT. kezdeményezését elfogadja. 
 
2./ A Képviselő-TestületNyírbogdány-Gyártelep faház tetőfelújítására tett árajánlatok 
elbírálásáról szóló 88/2015. (IX.01) határozata alapján – Nyírbogdány Gyártelep 928/4 hrsz 
alatti középület tetőhéjazat cseréjének tárgyában NYÍR-FLOP Holding KFT-vel 2015. 
szeptember 9-én aláírása került vállalkozási szerződés 6.1 pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
„ A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: 2015. október 28.” 
 
 
3./ Felhatalmazza a polgármestert, a vállalkozási szerződés módosításának aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester 
 
Nyírbogdány, 2015. november 6. 
 
 
 

Balogh Tibor Zoltán sk.     Szentpéteri Szabolcs sk. 
polgármester       jegyző 

 
 
 


