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alábbi feltételek szerint

Előzmények

A Megrendelő  „a  meglévő ravatalozó épület fedett előterének építési munkái” (a  fedett előtér
bontása és új előtér építése)  építési beruházás feladatainak ellátása tárgyban ajánlatkérés keretében
beszerzési eljárást folytatott le, melyre a legkedvezőbb ajánlatot a Megbízott adta.  

A Megrendelő ezen eljárás eredményére hivatkozással megbízza a Vállalkozót „a meglévő ravatalozó
épület fedett előterének építési munkái” (a fedett előtér bontása és új előtér építése) elvégzésével.

Vállalkozó a megbízást elfogadja.

Az  eljárásban  nem lehetett  részajánlatot  tenni.  A  jelen  szerződés  a  beszerzés  tárgyának  egészére
vonatkozik. Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, így a szerződés vele kerül megkötésre.

I. A szerződés tárgya

1. Megrendelő  megrendeli,  Vállalkozó  pedig  elvállalja  a  fent  megjelölt  beszerzési  eljárás
iratanyagában (különösen beszerzési műszaki leírásban) meghatározott kivitelezési /„a meglévő
ravatalozó épület fedett előterének építési munkái” (a fedett előtér bontása és új előtér építése)/
feladatok  ellátását  eredményfelelősséggel  a  kapcsolódó,  a  műszaki  leírásban  meghatározott
egyéb feladatokkal együtt.
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2. A teljesítés helye és helyrajzi száma: 4511 Nyírbogdány, Hrsz:132/5.  

Felek  a  fentiek  alapján  rögzítik,  hogy  a  teljesítési  helyen  lévő  munkák  oszthatatlannak
minősülnek.

3. Az ellátandó feladatok leírását a beszerzési műszaki leírás tartalmazza.

4. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a beszerzési műszaki leírás, az árazott költségvetés, a
hatályos  jogszabályok,  a  szabványok és  szakmai  szokványoknak megfelelően,  a  munkálatok
teljes  körű  megvalósítása  annak  érdekében,  hogy  tárgyi  munka  alapján  létrejövő  eredmény
(ravatalozó  felújítása,  bővítése)  –az  érintett  munkák  vonatkozásában  -  rendeltetésszerű
használatra alkalmas,  továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti  mennyiségnek és
műszaki adatoknak megfelelő legyen.

5. Vállalkozó  a  munkát  hiány-  és  hibamentesen,  határidőre  köteles  elvégezni.  Vállalkozó  a
munkavégzés  során  csak  a  vonatkozó  jogszabályoknak  megfelelő  teljesítménynyilatkozattal
rendelkező,  hiány-  és  hibamentes,  a  jogszabályoknak,  szabványoknak  mindenben  megfelelő
anyagokat,  berendezéseket,  szerkezeteket  használhat  fel.  A  hiány-  és  hibamentes
munkálatokként  Megrendelő  a  jogszabályoknak,  szakmai  szokásoknak,  szabványoknak  is
megfelelő, hiány- és hibamentességet érti. A beépített anyagok hiány- és hibamentessége alatt az
adott  hibamentes  termékre  vonatkozó,  a  gyártó  által  a  hiány-,  és  hibamentes  termékre
meghatározott teljesítményadatoknak és minőségi paramétereknek megfelelőséget értik a felek. 

6. Az építési beruházás teljesítése során Vállalkozó csak új (teljesítést megelőzően nem használt)
anyagokat,  alkatrészeket,  termékeket  építhet  be kivéve a tervezéssel  összhangban a kibontott
nyílászárókat és a hajópadló egy részét.

7. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen:
teljesítménynyilatkozatok) Vállalkozó az építési tevékenység során Megrendelő képviselőjének
köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során maradéktalanul átadni.

8. Vállalkozó jogosult közreműködők (ide értve az alvállalkozó fogalmát is) igénybevételére. Az
alvállalkozó  igénybevételénél  a  hatályos  jogszabályok  rendelkezései  irányadóak.  Az
alvállalkozókkal  kötött  szerződésekre  az  építési  beruházások  közbeszerzésének  részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak.

9. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói
(közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe
vett  alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos  következményekért  is  felel,  amelyek ezen
alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

10. Megrendelő az alvállalkozó igénybevétele körében kifejezetten felhívja Vállalkozó figyelmét a
Kbt. 138-139. §-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138. § (1) bekezdésre,1 valamint a
138. § (3) bekezdésére.2

11. Megrendelő rögzíti,  hogy a 322/2015.  (X.30.)  Korm.  rendelet  27.  §  (1)  bekezdés3 alapján a
műszaki  ellenőr  által  vizsgálja  az  alvállalkozó  szabályos  alkalmazásának  feltételeit.  Ezen
szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

1 138. § (1)A szerződést a beszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek vagy - ha az
ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának kötelezettségét előírta vagy azt lehetővé tette [35. § (8)-(9) bekezdés] - a nyertes ajánlattevő
(ajánlattevők), vagy az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a
továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie.
2 (3) Az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a 65. § (10)
bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók
tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni,
amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a
bejelentéssel  együtt  nyilatkozni  vagy  az  érintett  alvállalkozó  nyilatkozatát  benyújtani  arról  is,  hogy  az  általa  igénybe  venni  kívánt
alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

3
 27. § (1)Az ajánlatkérőként szerződő fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési

napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.



II. Vállalkozói díj és annak megfizetése

1. Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult.

2. A  vállalkozói  díj  19 032  454 forint+Áfa,  azaz  tizenkilencmillió-harminckétezer-
négyszázötvennégy forint,+Áfa.

3. A jelen szerződéshez vezető ajánlattétel,  a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme
magyar forint (HUF). 

4. Felek rögzítik,  hogy jelen szerződésük vonatkozásában a  tartalékkeret  jogintézményét  nem
alkalmazzák. 

5. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti  díj  átalánydíj (amely a kapcsolódó szolgáltatások,
költségek stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó
ez alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen
nem támaszthat, kivéve, ha jelen szerződés másként rendelkezik.

6. Felek  a  322/2015.  (X.30.)  Korm.  rendelet  alapján  rögzítik,  hogy  a  szerződés  megkötését
követően az árazott  költségvetés tételei  tekintetében egyeztetést  folytathatnak,  amely során a
beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak Vállalkozó által
az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb
minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt Vállalkozó köteles valamennyi
vonatkozó  irat  (így  különösen  a  305/2011/EU  rendeletet  (CPR),  valamint  a  felhasználási,
betervezési és beépítési  feltételek tekintetében a 275/2013.  (VII.16.) Korm. rendelet  előírásai
szerinti dokumentum) benyújtásával Megrendelőnek igazolni. Amennyiben ez nem történik meg,
akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást.  

7. Az  Áfa  mértékére,  elszámolására  a  mindenkor  hatályos  Áfa  törvény  rendelkezései  az
irányadóak.  Megrendelő  tájékoztatja  a  Vállalkozót,  hogy  jelen  szerződés  vonatkozásában
alkalmazni kell az Áfa tv. 142. §-ban rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket,
ui. tárgyi beruházás engedélyköteles beruházás.

8. Az átalánydíj(ak) a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés(ek) alapján Vállalkozó
árazott költségvetései szerint kerültek meghatározásra.

9. Megrendelő többletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó
– mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen
szerződés aláírásával kijelenti, hogy a beszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az
elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói
díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési
tárgyra,  kockázatra,  stb.)  fedezetet  nyújt,  így  többletmunkaellenérték-fizetési  igényéről  jelen
szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245. § (1) bek.
második  mondatában  foglalt  költségekre  is.  Vállalkozó  kijelenti,  hogy  az  ár-,
árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat
felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.

10. Pótmunka esetén a megfelelő megegyezés  hiányában a  pótmunka kivitelezése nem kezdhető
meg.  Pótmunka  esetén  amennyiben  az  adott  anyagra/munkára  az  alapköltségvetés  árat/díjat
határozott  meg,  akkor  az  alkalmazandó.  Amennyiben  az  adott  anyagra/munkára  az
alapköltségvetés  árat/díjat  nem  határozott  meg,  akkor  a  Felek  a  TERC  program  pótmunka
költségvetés elkészítésekor hatályos adatbázisában foglalt  anyagárat és a minimális építőipari
rezsióradíj  2019.  évi  mértékéről  szóló  23/2019.  (VIII.  14.)  ITM rendelet  szerinti  minimális
rezsióradíjat  alkalmazzák.  Amennyiben a fentiek alapján bármely munka (anyag és/vagy díj)
ellenértéke nem állapítható meg, akkor ezen esetben a Vállalkozó által készített egységárelemzés
adatai alkalmazandóak, ha azt a műszaki ellenőr jóváhagyta. Jóváhagyás hiányában a műszaki
ellenőr által meghatározott árak/díjak alkalmazandóak.

11. A szerződés finanszírozása az Önkormányzat költségvetéséből valósul meg. 



(4-2020.(I.22.)  KT  határozata  az  Önkormányzat  2020.  évi  költségvetésével  összefüggő
döntéseiről és a 8-2020. (I.22.) KT határozata az Önkormányzat elnyert pályázataihoz szükséges
intézkedések  előkészítéséről,  és  azokhoz  kapcsolódó  döntések  meghozataláról)  Megrendelő
tájékoztatja  a  Vállalkozót,  hogy  a  finanszírozás  jellege  utófinanszírozás,  így  a  számlák
kifizetése nem érintett szállítói finanszírozással.

12. Megrendelő  a  jelen  szerződésben  foglalt,  általános  forgalmi  adó  nélkül  számított  teljes
ellenszolgáltatás, azaz a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékében biztosítja az
előleg igénybevételét, amelynek igénybevétele nem kötelező. 

13. Az előleg a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési
munkaterület  átadását  követő  15  napon  belül  kerül  kifizetésre.  Vállalkozó  az  előleget
előlegbekérőn  jogosult  kérni  azzal,  hogy  annak  és  adott  esetben  az  előleg-visszafizetési
biztosítéknak – a fenti kifizetési határidő biztosításának okán – a munkaterület átadását követő 8.
napig meg kell érkeznie Megrendelőhöz.

14. Vállalkozó az előleget kizárólag a tárgyi beruházásra használhatja fel.

15. Vállalkozó az előleggel a végszámlában köteles elszámolni.

16. Amennyiben  a  szerződés  az  előleggel  való  teljes  elszámolás  előtt  megszűnne,  a  szerződés
megszűnésének napját követő banki napon köteles a még el nem számolt előleget egy összegben
visszafizetni Vállalkozó a Megrendelőnek.

17. Vállalkozónak a teljesítés során 1 (egy) számla benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak
szerint:

-  számla  benyújtása:  a  nettó  vállalkozói  díj  100  %-ának  megfelelő  összegről  a
szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-
átvételt követően.

18. Felek megállapodnak, hogy az esetleges pótmunkák ellenértéke a végszámlában érvényesíthető.

19. Megrendelő  a  vállalkozói  díjat  az  igazolt  szerződésszerű  teljesítést  követően  átutalással,
forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:

I. alvállalkozó  igénybevételének  hiánya  esetén  a  Ptk.  6:130.  §  (1)  és  (2)
bekezdés szerint;

II. alvállalkozó  igénybevétele  esetén  a  fentiek  figyelembevételével,  de  a  Ptk.
6:130.  §  (1)-(2)  bekezdésétől  eltérően az  építési  beruházások,  valamint  az
építési  beruházásokhoz  kapcsolódó  tervezői  és  mérnöki  szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. Korm. rendelet 32/A.
§-a szerint.

20. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-ában
foglaltakra.

21. Késedelmes  fizetés  esetén  Megrendelő,  a  Ptk.   6:155.  §  szerinti  mértékű,  és  a  késedelem
időtartamához  igazodó  késedelmi  kamatot,  továbbá  a  külön  jogszabályban  megállapítottak
szerint (2016. évi IX. törvény) behajtási költségátalányt fizet.

22. A  teljesítésigazolás(ok)at  Megrendelő  készíti  el.  A  teljesítésigazolás  -  mely  a  (rész)számla
kötelező  melléklete  -  tartalmának  meghatározására  a  műszaki  ellenőr  jogosult.  A
teljesítésigazolás csak Megrendelő érvényesítését követően érvényes. 

23. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen szerződésnek
mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Megrendelő általi kézhezvétele keletkeztet.

III. Szerződési biztosítékok, a szerződés megerősítése

1. Vállalkozó  amennyiben  olyan  okból,  amiért  felelős  (Ptk.  6:186.  §),  a  jelen  szerződésben
meghatározott  teljesítési  határidőt  nem  tartja  be  (késedelem),  késedelmi  kötbért fizet
Megrendelőnek. A késedelmi kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 1%-a naptári naponta,
minden megkezdett naptári napra. A 10 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult



a  szerződést  azonnali  hatállyal  felmondani/elállni,  mely  okán  Vállalkozó  a  meghiúsulási
kötbérfizetésre lesz kötelezett.

2. Amennyiben olyan okból,  amiért  Vállalkozó felelős  (Ptk.  6:186.  §)  a  szerződés teljesedésbe
menése meghiúsul, köteles Vállalkozó a Megrendelőnek a teljes nettó vállalkozói díj  20%-nak
megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni.

3. Megrendelő esetleges kötbér-igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek Vállalkozó
köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben Vállalkozó a fenti irat
kézhezvételét  követő  3  munkanapon  belül  magát  érdemi  indokolással  és  azt  alátámasztó
bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő.

4. A kötbérigények érvényesítése vagy annak elmulasztása nem zárja ki a szerződésszegésből eredő
egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. 

5. Vállalkozó  a  szerződés  hibátlan  teljesítésének  biztosítására  valamennyi  beépített  dolog  ill.
elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől 24 hónap (azaz huszonnégy hónap)
jótállást vállal, amennyiben külön jogszabály ennél hosszabb időtartamot határoz meg az adott
beépített  dolog  ill.  munka  vonatkozásában,  ez  utóbbi  esetben  ezen  jogszabályban  rögzített
időtartamban terheli a Vállalkozót az adott részfeladat vonatkozásában jótállási kötelezettség.

6. Vállalkozó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba a
teljesítést követően keletkezett, különösen:

- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat (amennyiben a Megrendelőt a Vállalkozó az
átadás-átvételkor teljes körűen, írásban tájékoztatta erről)

- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,

- elemi csapás,

- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás,

-  a  szükséges  karbantartás  hiánya  (amennyiben  a  Megrendelőt  a  Vállalkozó  az  átadás-
átvételkor teljes körűen, írásban tájékoztatta a szükséges karbantartásokról), miatt következett
be.

7. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt  a hiba bejelentésétől számított  5 munkanapon belül
köteles  a  jótállási  igény  teljesítését  elkezdeni  és  megfelelő  személyi  állománnyal  annak
befejezéséig folyamatosan munkát végezni. A jótállási igény teljesítésének kijavításának végső
határideje  a  bejelentést  követő  10  munkanap.  Amennyiben  technológiailag  a  fenti  idő  nem
tartható, a műszaki ellenőr által meghatározott időtartam az irányadó.

8. A  közvetlen  balesetveszélyt,  vagy  az  épület  egészét  vagy  egy  részének  rendeltetésszerű
használhatóságát eredményező hibák esetén a fentiek azzal alkalmazandóak, hogy Vállalkozó a
bejelentést követő 24 órán belül köteles a jótállási igény teljesítését megkezdeni és 24 órán belül
kijavítani.

9. Amennyiben a fenti jótállási igényekkel kapcsolatos határidők bármelyikét megsérti Vállalkozó,
Megrendelő jogosult  a munkát  harmadik személlyel  Vállalkozó költségére elvégeztetni.  Ezen
eset a jelen szerződés szerinti jótállás fennállását csak akkor befolyásolja, ha Vállalkozó kétséget
kizárólag  bizonyítja,  hogy  a  harmadik  személy  által  végzett  munka  okozta  a  később
bekövetkezett hibát.

10. Vállalkozó  köteles  megtéríteni  azon  pluszköltségeket,  amelyek  a  hibás  teljesítés  okán
Megrendelőnél keletkeztek

11. A jótállási  kötelezettség  nem  érinti  a  Megrendelőt  megillető  kellék-  szavatossági  ill.  külön
jogszabályban rögzített esetleges kötelező jótállási jogokat, és azok érvényesíthetőségét.

12. Vállalkozó  teljes  kártérítési  kötelezettséget  vállal  jelen  szerződéssel  kapcsolatosan  az  általa
okozott károkért,  függetlenül attól,  hogy az Megrendelőre vagy harmadik személyekre hárul.
Harmadik  személyekre  háruló  kár  esetén  Vállalkozó  köteles  az  erről  való  tudomásszerzést
követő 3 munkanapon belül Megrendelőt teljes körűen mentesíteni a kártérítési igények alól,
illetve  amennyiben Megrendelő  a  kártérítési  igényt  teljesítette,  köteles  a  fenti  határidőben a



Megrendelő  által  teljesített  összegeket  megtéríteni.  Fentieket  megfelelően  alkalmazni  kell  a
sérelemre/sérelemdíjra is.

13. Amennyiben Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul,  Vállalkozó –
amennyiben erre jogi lehetőség van - Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és minden
intézkedést  megtenni  Megrendelő  pernyertessége  érdekében,  amennyiben ez  nem lehetséges,
köteles  a Megrendelő pernyertességét  egyéb módon elősegíteni.  Pervesztesség esetén köteles
megtéríteni minden olyan negatív jogkövetkezmény költségét, amely az ő tevékenységével vagy
mulasztásával kapcsolatban hárult a Megrendelőre.

14. Felek  rögzítik,  hogy  Megrendelő  a  szerződés  hibás  teljesítésével  kapcsolatos  jótállási  és
szavatossági igények biztosítékaként jól-teljesítési biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő. A jól-
teljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 5% - a.
A  jól-teljesítési  biztosítékot  a  fentiekben  meghatározott  általános  jótállási  kötelezettség
kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási időszak utolsó napjáig kell
rendelkezésre  állnia.  A  jelen  szerződésben  meghatározott  nettó  vállalkozói  díj  változásával
azonos  arányban a  szerződés  teljesítése  során  a  biztosíték  összege  is  változik.  Az  esetleges
biztosíték-módosítási kötelezettség teljesítésének határidejét a módosító okirat fogja tartalmazni.

15. Amennyiben  a  biztosíték  nem  óvadékkent  kerül  szolgáltatásra,  a  Megrendelő  csak  olyan
biztosítéki  okiratot  fogad  el,  mely  alapján  a  kötelezett  vállalja,  hogy  a  Megrendelő  első
felhívására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a fenti mértékig a Megrendelő felé kifizetést
teljesít,  az igénybejelentés benyújtását  követő 5 banki  napon belül  anélkül,  hogy az igényelt
összeget saját vagy más fél követelésével csökkentené (különösen beszámítás).

16. Óvadék esetén a fel nem használt összeget azon napot követő 15 banki napon belül fizeti vissza
– elszámolás mellett  a Megrendelő, amely napon azon feltétel bekövetkezett,  amelyen az, az
időszak letelt, amely alatt a biztosítéknak lehívhatónak kellett lennie.

                     IV. Teljesítési határidő

1. Szerződő felek jelen szerződést a teljesítésig kötik. 

            A teljesítés Vállalkozóra vonatkozó véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számítva 5
hónap, de legkésőbb: 2020.év október hónap 31. nap (szerződéskötéskor ismert adatok szerint).
Ajánlatkérő  előteljesítést  elfogad.  Vállalkozó  kijelenti,  hogy  a  fentiekkel  mind  ajánlata
megtételekor, mind a szerződéskötéskor tisztában volt.

2. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a fenti teljesítési határidőbe az átadás-átvételi eljárás 15
napos  időtartama  beleszámít,  tehát  Vállalkozó  a  fentiek  szerint  köteles  a  munkavégzést
szervezni.

3. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a
befejezési  határidő  módosítását  vonhatja  maga  után,  kivéve,  ha  bármilyen  munkaszervezési
(több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása stb.) eljárással megoldható
lett  volna  a  határidő  betartása.  A  határidő  módosulásához  az  ok  (és  annak  fennállásának
időtartama)  építési  naplóba  való  bejegyzése  és  a  műszaki  ellenőr  jóváhagyása  szükséges.
Vállalkozó  kijelenti,  hogy  a  rendelkezésére  álló  teljesítési  időszak  –  figyelembe  véve  az
évszakokkal  kapcsolatban felmerülő munkavégzést  általában akadályozó körülményeket  is  –
elégséges a szerződés határidőben történő hiány- és hibamentes teljesítésére.

4. Nem eredményezheti a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve Vállalkozó által
kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem. 

5. Vállalkozó  kijelenti,  hogy  tisztában  van  azzal,  hogy  a  szerződés  közvetett  tárgyát  képező
felépítmény közcélokat szolgál, így fenti határidőben és tartalommal, valamint minőségben való
átadása Megrendelő különösen fontos érdeke. 

V. A munkaterület átadása, munkavégzés



1. A  munkaterületet  Megrendelő  a  szerződés  hatálybalépésétől  számított  5  napon  belül  adja
Vállalkozó birtokába.

2. Vállalkozó köteles a teljesítés során az alábbi szabályok betartására:

a. Munkavégzésre munkaidőn kívül is lehetőség van azzal, hogy lehetőség szerint kerülni
kell  ezen időszakban a jelentős zajjal járó munkálatokat.  E körben a Vállalkozó és a
Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr egyeztetése az irányadó. Vállalkozó
köteles betartani a teljesítés helyén hatályban lévő ezen körbe tartozó jogszabályokat.

b. Vállalkozó munkavégzését a fenti körben csak olyan módon lehet korlátozni, hogy az a
határidőben való teljesítést ne zárja ki,

c. Vállalkozó fokozott zajjal és porképződéssel járó munkálatokat kizárólag 7:00 – 18:00
között végezhet, a fentiek betartásával.

3. Vállalkozó a kivitelezés során a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet - az építőipari kivitelezési
tevékenységről-szerint köteles az építési naplóval kapcsolatos kötelezettségeit ellátni. 

4. Felek  megállapítják,  hogy  a  munkaterület  átadás-átvétele  vonatkozásában  a  munkaterület
megfelelő, ha az anyag, ill. eszközök odaszállítása megoldható, és a munka megkezdhető.

5. A  munkaterület  átadását  követően  a  személy-,  vagyon-  és  munkabiztonságról,  a
környezetvédelmi  szabályok  betartásáról  Vállalkozó  köteles  gondoskodni.  Vállalkozó  felel
Megrendelő,  ill.  harmadik  személyek vonatkozásában azok  vagyontárgyaiban,  életében,  testi
épségében, ill. egészségében a Vállalkozó okán keletkezett hiányokért, ill. károsodásokért. 

6. Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi feladatainak ellátására.

7. Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően elkeríteni.
Felel mindazon károkért, amely ezen kötelezettségeinek elmulasztásából, vagy nem megfelelő
teljesítéséből adódott.

8. Vállalkozó  köteles  az  általa  használt  közutakat  a  lehullott  anyagtól,  ill.  az  általa  a  közútra
felhordott szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani.

9. Vállalkozó a közterületeken a közlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom) köteles biztosítani.

10. Ha a beruházás tárgya körül más önálló ingatlanok/felépítmények vannak, Vállalkozó köteles
azok,  továbbá  minden  esetben  a  beruházás  tárgyának  állapotát  a  munka  megkezdése  előtt
dokumentálni,  kivéve, ha olyan munkák a jelen szerződés tárgyai,  amelyek jellegüknél fogva
nem eredményezhetnek azokon, illetve magán a beruházás tárgyán károsodást. Amennyiben a
Vállalkozó  tevékenysége  miatti  igény  merül  fel  akár  Megrendelő,  akár  harmadik  személy
oldaláról, Vállalkozó az eredeti állapot rögzítésének hiányában helytállni tartozik.

11. Vállalkozó köteles a munkaterület folyamatosan – az építési folyamat jellegének megfelelően –
rendezett állapotban tartani. 

12. Vállalkozó köteles a jogszabályban foglalt  tájékoztató tábla elhelyezésére és folyamatosan,  a
jogszabályban előírt tartalommal való láthatóságának biztosítására.

13. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és hivatalos
hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően igazolni.

14. Amennyiben  Vállalkozó  tevékenysége  közterület  igénybevételével  jár  a  közterület-foglalási
engedély megkérése, és annak költségeinek viselése a Vállalkozót terhelik. 

15. Megrendelő rögzíti, hogy a bontás során feleslegessé vált használt építőanyag tulajdonjogáról –
tekintettel  azok  avultságára  és  érték  nélküliségére  –  a  Vállalkozó  javára  ellenérték  nélkül
lemond, aki köteles azt saját költségén elszállítani a helyszínről legkésőbb a műszaki átadás-
átvétel megkezdéséig.

16. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a műszaki ellenőrt közvetlenül, ill. az építési
naplón  keresztül  megfelelő  időben  (értve  ez  alatt  a  legalább  3  napot)  értesítenie  kell  a
Vállalkozónak. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tárják fel az eltakart
munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik.



17. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási jog gyakorlására a
Ptk.  szabályai  irányadóak.  A  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  amennyiben  Megrendelő
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a
Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat
vagy  a  feladatot  a  Megrendelő  utasításai  szerint,  a  Megrendelő  kockázatára  elláthatja.  A
Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését,  ha annak végrehajtása jogszabály vagy
hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
A  felmondási  vagy  elállási  jog  csak  akkor  gyakorolható,  ha  más  módon  a  szerződésszerű
teljesítés nem biztosítható.

18. Felek  rögzítik,  hogy  amennyiben  bármilyen  engedély,  jóváhagyás,  tanúsítás  szükséges  a
teljesítéshez, annak beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül Vállalkozó feladata és költsége,
kivéve, ha azt jogszabály vagy a műszaki leírás Megrendelő feladatává teszi.

19. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal.

20. Vállalkozó  az  átadás-átvételi  dokumentáció  részeként  köteles  minden  beépített  anyagról  és
eszközről az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.  16.) Korm. rendeletnek
megfelelő teljesítményigazolást átadni. 

21. Vállalkozó  az  őt  terhelő  jótállási,  kellékszavatossági  (kötelező  alkalmassági)  időn  belüli
bármilyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére e szerződéssel kötelezettséget
vállal, hogy engedményezi az alvállalkozóit (közreműködőit) a tárgyi beruházással kapcsolatban
terhelő jótállás,  kellékszavatosság alapján érvényesíthető összes jogokat.  Az átszállás napja a
jogutód  nélküli  megszűnés  napja.  Ezen  igények  érvényesíthetősége  érdekében  Vállalkozó  a
szerződés során (de legkésőbb a teljesítésig) köteles az igénybe vett alvállalkozók cégnevét és
székhelyét,  adószámát  Megrendelőnek  megadni.  Úgyszintén  köteles  Vállalkozó  a  szerződés
teljesítése  során  az  alvállalkozói  változásokat  Megrendelőnek  írásban  tudomására  hozni.  Az
előzőekről Vállalkozó köteles az alvállalkozóját írásban értesíteni.

22. Amennyiben  a  szerződés  bármilyen  okból  teljesítés  előtt  megszűnne,  úgy  a  Vállalkozó
haladéktalanul (3 naptári napon) belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni,
és a munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni.

23. A  szerződés  teljesítése  során  bármilyen  állványon,  segédépületen,  közterületen,  vagy  oda
kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, bármilyen ideiglenes az építkezéshez
kapcsolódó  szerkezeten  Vállalkozó  csak  akkor  helyezhet  el  reklám  célját  szolgáló  tárgyat,
feliratot,  vagy  táblát,  ha  ehhez  Megrendelő  külön  írásban  hozzájárult.  Az  ezen  előírás
megszegéséért Vállalkozót kártérítési felelősség terheli.

24. Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult Vállalkozót valamely munkavállaló vagy alvállalkozó
kicserélésére  utasítani,  amennyiben  az  érintett  a  teljesítés  során  a  fenti  szabályokat,  vagy
egyébként az adott épületben irányadó szabályzatokat megsérti, illetve egyebekben a titoktartási
szabályokat megsérti és ezen magatartásával figyelmeztetést követően sem hagy fel. Továbbá
akkor is élhet fenti jogával Megrendelő, ha bármely munkavállaló vagy alvállalkozó a határidőre
és megfelelő minőségben való teljesítést súlyosan veszélyezteti. Ebben az esetben Vállalkozó –
amennyiben nem tudja bizonyítani, hogy Megrendelő utasítsa alaptalan – köteles 2 munkanapon
belül  az  érintett  munkavállalót  vagy  alvállalkozót  a  munkaterületről  eltávolítani.  Jelen  pont
alkalmazandó  azzal,  hogy  ezen  jog  gyakorlására  Megrendelő  képviseletében  eljáró  műszaki
ellenőr  jogosult,  ha  olyan  gép  vagy  berendezést  tárol  vagy  alkalmaz  Vállalkozó  vagy
alvállalkozója  a  munkaterületen,  amely  a  személy-  és  vagyonbiztonságot  súlyosan  vagy
szükségtelenül veszélyezteti.

25. Felek rögzítik, hogy az alábbi értékelési szempontra a Vállalkozó az alábbi megajánlást tette,
melynek való megfelelés a teljesítés során folyamatosan – súlyos szerződésszegés terhe mellett –
kötelező, melyet a Megrendelő a műszaki ellenőr bevonásával ellenőrzi:



Feladat megnevezése Megajánlás

Rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal 
rendelkező felelős műszaki vezetővel (igen/nem)

Igen

 A teljesítésbe - építési szakterületen - bevonásra kerülő szakember szakmai többlettapasztalata 
(egész hónap) előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0, a legkedvezőbb 
megajánlás: 50 (hónap)

50  Hónap

Az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) 
középület építésére, felújítására, bővítésére vonatkozó legalább 25 000 000 Ft. értékű 
referenciával rendelkezik. (igen/nem)

Igen

26. A Vállalkozó teljesítésre vonatkozó fentebb részletezett  szabályok bármelyikének megsértése
súlyos szerződésszegésnek minősül.

VI. Kapcsolattartás, jognyilatkozat-tétel, titoktartási szabályok

1. Felek kijelentik,  hogy minden olyan adatot,  tényt,  információt  mely jelen szerződés keretein
belül  a  másik  féllel  kapcsolatban  a  tudomásukra  jut,  titokként  kezelnek,  kivéve  melynek
nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.

2. Vállalkozó – fentiek megsértése esetén – köteles  mentesíteni Megrendelőt a fentiek miatt  a
harmadik személyek által,  a Megrendelővel  szemben érvényesített  valamennyi kár,  ill.  igény
vonatkozásában.  Erre  nézve  a  III.  fejezet  vonatkozó  pontjainak  rendelkezései  megfelelően
irányadók. 

3. Felek titoktartási  kötelezettsége kiterjed a  munkavállalóikra,  valamely polgári  jogi  szerződés
alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban
lévő  egyéb  személyekre,  közreműködőikre  is.  Ezen  személyek  magatartásáért  a  titoktartási
kötelezettség viszonylatában az érintett fél sajátjaként felel.

4. Felek tudomásul  veszik,  hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti  illetékes
ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló
beszerzési eljárást  és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti
információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

5. Az illetékes  ellenőrző szervezetek ellenőrzése,  helyszíni  vizsgálata esetén Vállalkozó köteles
minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés
hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.

6. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása
miatt  Megrendelővel  szemben semmiféle igényt  sem érvényesíteni  abban az esetben sem, ha
bármely  átadott  tény,  vagy  körülmény  utóbb  nem  bizonyulna  valósnak,  kivéve,  ha  ezzel
Megrendelőnek  az  adatok  átadásának  pillanatában  tényszerűen  tisztában  kellett  lennie  (nem
tartozik  ide  a  hibás  jogszabály-értelmezésből  vagy  téves  tényállás-értelmezésből  származó
körülmény, kivéve, ha az Megrendelőnek felróhatóan következett be).

7. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak,
akik  jognyilatkozataikat  kizárólag  írásban,  az  átvétel  idejét  igazoló  módon  tehetik  meg
érvényesen.  Felek ez  alatt  értik  a  telefax  ill.  az  e-mail  üzenetek  váltását,  ha  annak átvétele
igazolható, valamint az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is:



Megrendelő részéről:

Vállalkozó részéről:

 
 

A műszaki ellenőr a Megrendelő képviseletében jár el, de a szerződés módosítására, hatályának
megszüntetésére nem jogosult.

8. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni. 

9. Megrendelő  és  Vállalkozó  egymás  írásbeli  megkeresésére  azok  kézhezvételétől  számítva  2
munkanapon  belül  –  illetve  sürgős  esetben  haladéktalanul  -  írásban  érdemi  nyilatkozatot
kötelesek tenni. 

10. Megrendelő képviselője jogosult  a kivitelezés során bármikor a munka állását  ellenőrizni,  és
ezek eredményéről az e-építési naplóba bejegyzéseket tenni.

11. Felek rögzítik, hogy Vállalkozót az sem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye alól, ha
Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette.

VII. A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás-átvételi eljárás

1. Az  átadás-átvételi  eljárás  megkezdéséről  Vállalkozó  Megrendelőt  köteles  az  adott  ingatlan
vonatkozásában  készre-jelentés  formájában  írásban,  a  hatályos  jogszabályi  rendelkezéseknek
megfelelően  értesíteni.  Megrendelő  köteles  az  átadás-átvételi  eljárást  8  munkanapon  belül
megkezdeni,  és  a  Kbt.  135.  §  (2)  bek.  szerint  lefolytatni,  az  ott  meghatározott
jogkövetkezmények terhe mellett.

2. Az eljáráson Felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben
felvezetik  az  esetleges  hibák  és  hiányok  listáját.  Vállalkozó  köteles  a  jegyzőkönyvben
nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról, mely nem haladhatja meg a 10 munkanapot.

3. Az  átvétel  feltétele  különösen  2  pld.  átadás-átvételi  és  1  pld.  elektronikus  formátumú
(megvalósulási)  dokumentáció  bemutatása  Megrendelőnek,  mely  egymástól  elválasztva,
azonosíthatóan a következőket tartalmazza, amennyiben az a tárgyi beruházás vonatkozásában
releváns:

I. az átadási dokumentáció tartalomjegyzékét

II. megvalósulási terveket,

III. felelős műszaki vezetői nyilatkozatot,

IV. kivitelezői nyilatkozatot,

V. építési hulladékkezelés dokumentumait,

VI. ellenőrző mérések dokumentálását,

VII. a használati és karbantartási útmutatókat

Kapcsolattartó: Lisovszki Tamás polgármester

E-mail: polgarmester@nyirbogdany.hu

Telefon: +36 42532430

Fax: +36 42232021

Kapcsolattartó: Dankóné Maleczki Mária Magdolna 

E-mail:  konzolpluszkft@indamail.hu

Telefon:  +36 42 445680

Fax:  +36 42 445680

mailto:polgarmester@nyirbogdany.hu
mailto:konzolpluszkft@indamail.hu


          Tárgyi dokumentációt Vállalkozó az átadás-átvétel során teljes körűen és hiánytalanul köteles
Megrendelő részére átadni.  Ez az átvétel különös feltétele.

4. Az  átadás-átvételi  eljárás  lezárásáig  Vállalkozó  köteles  a  gépeit,  anyagait,  a  keletkezett
hulladékot  továbbá a  felvonulási  épületeket  és felszereléseit  teljes körűen elszállítani.  Ennek
megtörténte az átvétel feltétele.

5. Az átadás-átvétel során a Vállalkozó átadja a jótállási jegyeket, fentiek szerinti tartalommal 2
pld-ban  a  megvalósulási  dokumentációt  és  megadja  a  beépített  szerkezetek,  berendezési  és
felszerelési  tárgyak  használati  és  karbantartási  utasításait,  valamint  jelen  szerződésben  és
jogszabályban  rögzített  egyéb  iratokat  stb.  Ennek  hiánytalan  teljesítése  a  szerződésszerű
teljesítés feltétele.

6. A fentiek  alapján  elvégzett  hiánypótlásokról,  ill.  javításokról  Vállalkozó  írásban tájékoztatja
Megrendelőt,  aki  a  tárgyi  munkát  –  megfelelőség  (azaz  hiány-  és  hibamentesség)  esetén  –
átveszi. Ez a teljesítés esetére vonatkozó birtokbavétel napja.

7. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő csak hiány- és hibamentes teljesítést vesz át.

8. Vállalkozó a felülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. A felülvizsgálatot a Megrendelő
hívja össze a teljesítést követő 12 havonta, a – a vállalt jótállási idő lejártáig, az adott 12 hónapos
időszak  leteltét  megelőző  időpontra.  A  felülvizsgálati  eljárásban  Felek  a  teljesítés
szerződésszerűségét és a hibás/hiányos teljesítésből eredő hibákat/hiányosságokat vizsgálják és
jegyzőkönyvben  rögzítik.  Vállalkozó  a  jegyzőkönyvben  nyilatkozik  a  hibák  kijavításának
határidejéről, mely összességében nem lehet több, mint 10 munkanap.

VIII. Szerzői jogi rendelkezések

1. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  jelen  szerződés  alapján  a  Vállalkozó  által  készítendő,
szerzői jogi védelem alatt álló alkotások vonatkozásában Megrendelő a részére történő átadással
teljes,  átruházható,  és  korlátozásmentes  (térben,  időben,  felhasználási  módban)  felhasználási
jogot szerez. A felhasználási jog ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza.

2. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a rendelkezés jogát jelen szerződéssel kiköti, így
Vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra
nem  hozhatja,  harmadik  személlyel  nem  közölheti;  ilyen  esetben  a  szellemi  alkotással  a
megrendelő szabadon rendelkezik.

3. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által adott esetben átadott terveket, adott esetben egyéb a
szerzői  jog  által  védett  dokumentumokat  Vállalkozó  kizárólag  jelen  szerződés  teljesítéséhez
használhatja  fel,  egyebekben  azon  semmiféle  felhasználási  jogot  nem  szerez.  Ennek
megsértéséből  eredő  valamennyi  hátrányos  jogkövetkezmény  Vállalkozót  terheli.  A  jelen
szerződés  körében  történő  fentiek  szerinti  felhasználás  Vállalkozó  számára  fizetési
kötelezettséggel nem jár.

IX. A szerződés megszűnése, megszüntetése és kapcsolódó szabályok

1. A szerződés teljesítés előtti megszüntetésére a Ptk. kivitelezési szerződésre vonatkozó szabályai
irányadók az alábbiak figyelembevételével:

2. A sérelmet szenvedett  fél  jogosult  azonnali  hatállyal  elállni  a szerződéstől,  ill.  azt  felmondani
másik fél szerződésszegése esetén, ha már nem áll érdekében a teljesítés. A jelen szerződésben
súlyos szerződésszegésként  megjelölt  bármely magatartás vagy mulasztás tanúsítása,  illetve az
egyéb  ilyennek  minősíthető  magatartások  vagy  mulasztások  bármelyike  az  érdekmúlás
bekövetkezését önmagában megalapozza.

3. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen, ha

a. Vállalkozó  kapcsolatos  bármely  kötelezettségét  akként  szegi  meg,  hogy  az  előírt
minőségben, vagy határidőre való teljesítés nem valószínű, vagy



b. Vállalkozó alapos ok nélkül a munkavégzést felfüggeszti, (legalább 3 napra), vagy

c. Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul;
vagy

d. Vállalkozó végelszámolás iránti  kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a
cégbíróságnál benyújtásra került; vagy

e. Vállalkozó a felvett  előleget  nem a tárgyi beruházás megvalósítására fordítja egészben
vagy részben, vagy

f. Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás indul,
vagy

g. Vállalkozó a jelen szerződésben megjelölt kötbérterhes határidőt 10 napot meghaladóan
elmulasztja, vagy

h. Vállalkozó jelen szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz eleget, és
emiatt a szerződés feljogosítja Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra, vagy

i. Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási kötelezettségét megszegi, vagy

j. az előírt  felelősségbiztosítás – annak jelen szerződésben foglalt  hatálya alatt  - bármely
okból  megszűnik,  és  a megszűnés napját  követő 3 banki  napon belül  legalább azonos
tartalommal újabb az előírásoknak megfelelő biztosítási jogviszony nem áll fenn azzal,
hogy  ez  csak  akkor  elfogadható,  ha  egyebekben  az  új  biztosítás  hatálybalépése  előtt
keletkezett károkra is biztosított az eredményes igényérvényesítés lehetőség, vagy

k. jogszabályon vagy jelen szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi, vagy

l. Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak, vagy

m. Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat, vagy

n. Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe, vagy

o. Vállalkozó a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti.

4. Vállalkozó jogosult jelen szerződéstől való azonnali hatályú elállásra/felmondásra, ha Megrendelő
– neki felróhatóan – 

a. a  munkaterület  átadási  kötelezettségét  a  következményekre  történő  figyelmeztetés
ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 5 napot meghaladóan elmulasztja. 

b. a számlát – felszólítás ellenére – sem fizeti meg, vagy 

c. egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi.

5. A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén Vállalkozó a megszűnésig teljesített
szolgáltatások ellenértékére jogosult.

6. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő
fél  figyelmét  írásban  felhívni  a  szerződésszegés  megszüntetésére,  megfelelő,  legalább  3
munkanapos (fizetés  teljesítésénél  15 napos)  határidő mellett.  Az  azonnali  hatályú felmondást
tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére és meg kell jelölni a
súlyos  szerződésszegés  megállapításának  alapjául  szolgáló  tényt,  körülményt.  Nem  kell  jelen
pontot alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú határidő)
nem lehetséges.

7. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a. Vállalkozóban  közvetetten  vagy  közvetlenül  25%-ot  meghaladó  tulajdoni  részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka)  nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési  Szervezet  tagállamában,  a  Kereskedelmi  Világszervezet  közbeszerzési
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok
és  területek  bármelyikében  vagy  nem  olyan  államban  rendelkezik  adóilletőséggel,  amellyel
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai
Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,



kb)   olyan  társaság,  amely  a  pénzmosás  és  a  terrorizmus  finanszírozása  megelőzéséről  és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont  a)-b)  vagy  d)  alpontja szerinti
tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

b. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka)  nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési  Szervezet  tagállamában,  a  Kereskedelmi  Világszervezet  közbeszerzési
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok
és  területek  bármelyikében  vagy  nem  olyan  államban  rendelkezik  adóilletőséggel,  amellyel
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai
Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb)  olyan  társaság,  amely  a  pénzmosás  és  a  terrorizmus  finanszírozása  megelőzéséről  és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont  a)-b)  vagy  d)  alpontja szerinti
tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
c.  Ennek  érdekében  a  szerződés  teljesítésének  teljes  időtartama  alatt  Vállalkozó  tulajdonosi
szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az alábbi    ügyletekről Megrendelőt
haladéktalanul értesíti.
(3)  Az  ajánlatkérőként  szerződő fél  jogosult  és  egyben köteles  a  szerződést  felmondani  -  ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon -, ha
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez  valamely  olyan  jogi  személy  vagy  személyes  joga  szerint  jogképes  szervezet,  amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b)  a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül  25%-ot  meghaladó tulajdoni  részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés bármely jogcímen történő megszűnése/megszüntetése esetén
Vállalkozó köteles a megszűnés napján a munkaterületet  dokumentáltan Megrendelő birtokába
adni (a szerződés megszűnésével a Vállalkozó birtokláshoz való joga automatikusan megszűnik).
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a fentiek okán a szerződés bármely jogcímen
történő megszűnésének napjától a munkaterület vonatkozásában birtoklási joga nem áll fenn, így
Megrendelő jogosult – akár önhatalommal is – birtokba venni azt. Megrendelő – amennyiben jelen
szerződés  másként  nem  rendelkezik  –  biztosítja  Vállalkozónak,  hogy  a  munkaterületen  lévő
vagyontárgyait  (ide  nem  értve  a  beépített  vagyontárgyakat)  reális  időn  belül  -  Megrendelő
képviselőjének jelenléte mellett - elszállítsa. Vállalkozó a fentiek szerinti esetekre jelen szerződés
aláírásával  lemond  valamennyi,  a  Megrendelővel  szemben érvényesíthető  –  a  munkaterülettel
kapcsolatos - birtokvédelmi jogáról.

X. Egyéb rendelkezések

1. Jelen szerződés aláírását közvetlenül megelőzően Vállalkozó bemutatta a 322/2015. (X.30.) Korm.
rend.  26.  §-ban  és  az  ajánlattételi  felhívásban  meghatározott  felelősségbiztosításra  vonatkozó
kötvényt. A kötvény hiteles másolata a szerződés mellékletét képezi. Vállalkozó ezúton is rögzíti,
hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés teljesítéséig fenntartja. 

2. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó
rendelkezései az irányadók.

3. Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a szerződést bármely fél felmondhatja, ha az ok legalább 45
napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles a
másik felet értesíteni, melynek elmaradásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért
felelős.

4. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  Vállalkozó  nem  fizethet,  illetve  számolhat  el  a  szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek az alábbi   feltételeknek nem megfelelő
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társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak:
a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok 
és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai 
Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb)  olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni

5. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés írásban módosítható. 

6. Felek  rögzítik,  hogy  semmis  a  szerződés  módosítása,  ha  az  arra  irányul,  hogy  Vállalkozót
mentesítsék  az  olyan  szerződésszegés  (illetve  szerződésszegésbe  esés)  és  annak
jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása
alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon
Vállalkozót  terhelő  többletmunkaköltségeket  vagy  indokolatlanul  egyéb,  a  szerződés  alapján
Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és
azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

7. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  amennyiben  jelen  szerződés  bármely  pontja  kógens
jogszabályba  ütközne,  vagy  a  közbeszerzési  eljárás  kötelező  érvényű  dokumentumának
tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden
további  jogcselekmény,  így különösen  a  szerződés módosítása  nélkül  –  a  megsértett  kötelező
érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül.  Fentieket
kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése  a  szerződés  része  és  azt  szövegszerűen  a  szerződés  nem  tartalmazza  (az  adott
rendelkezés a szerződés részét képezi).

8. Jelen szerződés  3 (három)  egymással  mindenben megegyező,  eredeti  példányban készült  el,  -
melyből  két  példány  a  megrendelőt  egy  példány a  vállalkozót  illeti  -  elválaszthatatlan  részét
képezi (Megrendelő példányához fizikailag nem kapcsolva) a beszerzési eljárás iratanyaga, kivéve
a döntések és döntés-előkészítő anyagok.

9.  A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének
(Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.

10. A Vállalkozó képviselője jelen szerződés aláírásával  úgy nyilatkozik,  hogy az általa  képviselt
szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a), b) vagy c)
pontja  szerint  átlátható  szervezetnek  minősül.  A  nyilatkozatban  foglaltak  változása  esetén
haladéktalanul  köteles  a  Megrendelőt  erről  tájékoztatni.  Vállalkozó  tudomásul  veszi,  hogy  a
valótlan  tartalmú nyilatkozat  alapján  kötött  visszterhes  szerződést  a  Megrendelő  felmondhatja
vagy – ha szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállhat.

11. Jelen szerződés az aláírásának napján – amennyiben nem egy napon írják alá a szerződést,  az
utolsó aláírás napján – lép hatályba.

Felek  a  szerződést,  mint  akaratukkal  mindenben  megegyezőt,  elolvasás  és  értelmezés  után,
helybenhagyólag aláírják.

Nyírbogdány,2020.május 20.

Megrendelő Vállalkozó


